Lageplan M 1:1000

Haltestelle Tristanstr.

Baustellenzufahrt Ohmplatz

Bauzaun Schallschutz

Haltestelle Hiroshimaplatz

Bauzeitliche Verkehrsführungen

Markomannenstraße

Parkplatz BAMF

Baustraße

Baustelleneinrichtung

Hiroshimaplatz

Rampe

Zwischendeponie für Abbruchmaterial

Verfüllung Trogbauwerk

Standort: Brechanlage

Einhausung

Zugang Tunnel

Fußweg Radweg

Bedarfsampel mit Fußgängerüberweg

Sperberstraße

Frankenstraße

Walkürenstraße

Sigenastraße

Pariser Straße

Nürnberger Straße

Bauphase 1

Abbruch BPH 10 Allerberger Straße
BPH 1 Frankenstraße

Sperrung

Zufahrt Frankenstraße – Allersberger Straße

Verkehrsführung

Frankenstraße Einschränkung
je Fahrtrichtung von zwei Spuren auf eine Spur

Bauphase 2

Abbruch BPH 10 Rampe Allersberger Straße
BPH 20 Tunnel Allersberger Straße
BPH 2 Tunnel Frankenstraße

Sperrung

Zufahrt Frankenstraße – Allersberger Straße

Verkehrsführung

Frankenstraße Einschränkung
je Fahrtrichtung von zwei Spuren auf eine Spur

Bauphase 3

Abbruch Tunnel Hiroshimaplatz West

Sperrung

Zufahrt Frankenstraße – Allersberger Straße

Verkehrsführung

Einschränkung Zufahrt Markomannenstraße

Bauphase 4

Abbruch Tunnel Hiroshimaplatz Ost
Abbruch Trog Hiroshimaplatz Ost

Sperrung

Zufahrt Markomannenstraße

Legende best. Sparten

- Telekom/ Vodafone
- Telia
- Versatel
- Feuerwehr
- MDN-Fernwärme
- MDN-Gas
- MDN-Strom
- MDN-Wasser
- SUN Kanal
- SÖR-1-E-1
- SÖR-1-E-2
- ABDN-Strom
- VAG
- PieDoc
- NGN
- tote Leitungen

Spartenpaket im Baufeld bestehend aus ...

ZEICHENERKLÄRUNG

- Bestand
- Rückbau
- Baufeld / Baustraße / Zufahrt / Baustelleneinrichtung
- Bauphase 1
- Bauphase 10
- Bauphase 2
- Bauphase 20
- Bauphase 3
- Bauphase 4
- Bauzaun / mobiler Schallschutz
- BA verfüllt
- Baustelleneinrichtungs- und Bereitstellungsfläche
- Verkehrsführung Richtung Zentrum
- Verkehrsführung Richtung Münchner Str.

VERKEHRSPLANUNGSAMT

NÜRNBERG

Feststellungsentwurf

Unterlage: 16.1.3
PKM: BS_4_GP_IB_00_UE_1613_-

Verkehrsplanungsamt

Nürnberg, den 30.07.2025

gez. Jülich
Jülich

gez. Wunder
Wunder (4921)

bearbeitet im Auftrag von VPL:

Emch + Berger GmbH
Ingenieure und Planer Nürnberg
90443 Nürnberg
Am Plärrer 33 Tel.: 0911 / 92634 - 0
http://www.emchundberger.de

Nürnberg, den 30.07.2025

Unterschrift gez. K. Prüßner

Straßenbahnverlängerung Brunecker Straße
Bereich zwischen Haltestelle „Tristanstraße“
und der U-Bahnstation „Bauernfeindstraße“

Tunnel Bayernwanne
Rückbau Baubehelf

Maßstab: 1:1000

	DATUM	NAME
BEAR.	07/2025	Solaß
GEZ.	07/2025	Izumov
GEPR.		

Lagebezug: DHDN 12° / Status 120
Höhenbezug: DHHN 2016 / Status 170

ÄNDERUNGEN	DATUM	NAME	GEPR.	ART DER ÄNDERUNG
1				
2				
3				
4				
5				

R:_Projekte\2021\21012\1_603_Strab-Verlängerung_Brunecker_Straße\4_plan\44_gp\DWG\16.1.3_Tunnel Lageplan_Rückbau_BBH.dwg, BPH, 03.09.2025 15:41:07, L.Theiler