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Zusammenfassung der wesentlichen Inhalte der 1. Tektur (07.03.2025):

Das Projekt befand sich zum Zeitpunkt der Ausschreibung bereits in Leistungsphase 4 in einem
Planfeststellungsverfahren. Aufgrund der umfangreichen Anderungen wurde das Projekt ab der
Leistungsphase 3 erneut ausgeschrieben. Die Erkenntnisse aus dem Planrechtsverfahren wur-
den direkt in die Planung eingearbeitet. Die ehemaligen Planungsunterlagen der Genehmigungs-
planung, wie auch dieser Bericht, werden somit tektiert, um die positiven Veranderung hervorzu-

heben.
Die Hauptanpassungen werden nachfolgenden zusammengefasst:

Die Herstellung der Bauwerke wird nicht mehr in Seitenlage, sondern in Herstelllage in einer
sechsmonatigen Sperrpause erfolgen.

Das ermdglicht, dass die baubedingten Schallimmisionen auf ein Minimum reduziert werden.
Durch den Verzicht auf den Einsatz von Bauteilen, wie z.B. Spundwéanden, werden tberwiegend
gerausch- und erschitterungsarme Baumaschinen eingesetzt. Diejenigen Arbeiten, die unver-
meidbar schallintensiv sind, werden in der Totalsperrung tagsuber stattfinden, da auf larminten-
sive Arbeiten von 20:00 bis 07:00 Uhr und auf jegliche Nachtarbeiten von 22:00 bis 06:00 Uhr in
der sechsmonatigen TSP verzichtet werden kann. Des Weiteren wurde das Logisitkkonzept op-
timiert, da der An- und Abtransport weitestgehend gleisgebunden ausgefihrt werden soll, um den

LKW-Verkehr auf ein Minimum zu reduzieren.

Die Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft werden entsprechend § 15 Abs. 1 BNatSchG
weitmdglichst vermieden bzw. minimiert. Durch die deutliche Reduktion des erforderlichen Bau-
raums aufgrund der Umstellung des Herstellungsverfahrens, bleiben wertvolle Flachen unange-
tatstet. Die unvermeidbaren Eingriffe, werden mit Ausgleichs- und KompensationsmalRnahmen
bilanziert.
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