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1 Auflistung der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

  

Maßnahmen-
Nr. 

Kurzbeschreibung der Maßnahme Dimension, Umfang 

1 V Schutzzäune und Tabuflächen - Maßnahmenkomplex  

1.1 V Biotopschutzzaun 2.130 lfm 

1.2 V Reptilienschutzzaun 900 lfm 

1.3 V Tabuflächen 14.100 m2 

1.4 V Auslegen von Baggermatratzen 500 m2 

2 V Bauzeitenregelung - Maßnahmenkomplex  

2.1 V 
Zeitlich beschränkte Fällung von Gehölzen außerhalb der Brutzeit von Vö-
geln 

--- 

2.2 V Zeitlich beschränkte Fällung von Habitatbäumen 2 Bäume 

3 V 
Zeitlich beschränkte Ausführung der Arbeiten zur Masterhöhung (110 KV-Lei-
tung) 

--- 

4 V Zeitlich beschränkter Abbruch des alten Brückenbauwerks --- 

5 V Abfang und Umsiedlung von Reptilien --- 

6 V Vergrämung von Fledermäusen aus dem abzubrechenden Brückenbauwerk  --- 

7 V Vergrämung Biber / Kontrolle Biberbesatz --- 

8 V Bibersicherer Wildschutzzaun 500 lfm 

9 G Gestaltung Umfeld des Brückenbauwerks - Maßnahmenkomplex  

9.1 G Pflanzungen von Gehölzen / Ansaat Landschaftsrasen 
ca. 4,9 ha Landschafts-ra-
sen, 10 Einzelbäume,  
1.150 m2 Gehölze 

9.2 G Zulassen eigenständiger Entwicklung rd. 24.900 m2 

9.3 G Aufbau Waldrand 20.335 m2 

10 A CEF Ersatzlebensraum für Reptilien 6.000 m2 

11 A CEF Fledermaus-Ersatzquartiere für Verlust Habitatbäume 
8 Fledermaus-Flachkästen 
und 2 Fledermaus-Groß-
kästen 

12 A CEF Brutvogel-Ersatzquartiere für Verlust Habitatbäume 6 Vogelnistkästen 

13 A CEF Fledermausfreundliche Gestaltung Brückenbauwerk 
12 Fledermaus-Flachkäs-
ten, sägeraue Fichten-
bretter 

14 A Entsiegelungsfläche Sandlebensraum 2.248 m2 

15 A Ersatzaufforstung Bannwald - Maßnahmenkomplex 16.780 m2 

15.1 A Ersatzaufforstung Bannwald – Teilfläche 01 6.723 m2 

15.2 A Ersatzaufforstung Bannwald – Teilfläche 02 3.179 m2 

15.3 A Ersatzaufforstung Bannwald – Teilfläche 03 6.878 m2 

16 A Naturnahe Gestaltung Schneidersbach 9.146 m2 

17 A Extensivgrünland Kleinschwarzenlohe 14.254 m2 
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2 Vermeidungsmaßnahmen 

Maßnahmenblatt – Komplex 

Projektbezeichnung 

BAB A 9 Berlin - München 

Ersatzneubau BW 373c 

A 9 über Äste A 3 

Bau-km 0+161 bis 1+561 

Vorhabenträger 

Freistaat Bayern 

Autobahndirektion Nordbayern 

Maßnahmenkomplex-Nr. 

1 V 

Bezeichnung des Maßnahmenkomplexes  

1 V Schutzzäune und Tabuflächen 

Maßnahmentyp 

V  Vermeidungsmaßnahme  

A  Ausgleichsmaßnahme  

E  Ersatzmaßnahme  

G  Gestaltungsmaßnahme  

W  Waldersatz (ausschl. nach  
Waldrecht) 

Zusatzindex  

FFH  Maßnahme zur Schadensbegrenzung 

bzw. Maßnahme zur Kohärenzsiche-

rung  

CEF  funktionserhaltende Maßnahme  

FCS Maßnahme zur Sicherung eines günsti-

gen Erhaltungszustandes  

Zugehörige Maßnahmen zum Maßnahmenkomplex 

1.1 V Biotopschutzzaun 

1.2 V Reptilienschutzzaun 

1.3 V Tabuflächen 

1.4 V Auslegen von Baggermatratzen 

zum Maßnahmenübersichts- / Maßnahmenplan:  

Unterlage 9.2 Blatt 1 und 2 

Lage des Maßnahmenkomplexes  

An das Baufeld angrenzende naturschutz- und artenschutzfachlich wertgebende Vegetationsbestände. 

Begründung der Maßnahme 

 Vermeidung für Konflikt  1 H, 2 B, 2 H, 3 B, 3 H 

 Ausgleich für Konflikt   

 Ersatz für Konflikt   

 Waldausgleich für   

 Maßnahme zur Schadensbegrenzung für  

 Maßnahme zur Kohärenzsicherung für  

 CEF-Maßnahme für  

 FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für 

Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang 

2 B, 3 B, 1H, 2 H, 3 H: Risiko der Schädigung naturschutzfachlich und artenschutzfachlich wertgebender Vegetationsbestände. 

Risiko der Tötung, Verletzung oder Störung von Tieren während der Baumaßnahmen. 

Zielkonzeption der Maßnahme 

Schutz an das Baufeld angrenzender naturschutz- und artenschutzfachlich wertgebender Vegetationsbestände / Lebens-

räume. 

Gesamtumfang des Maßnahmenkomplexes 2.130 lfm Biotopschutzzaun 

900 lfm Reptilienschutzzaun 

14.100 m2 Tabufläche 

500 m2 Baggermatratzen 
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Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme zu Komplex Nr.: 1 V 

Projektbezeichnung 

BAB A 9 Berlin - München 

Ersatzneubau BW 373c 

A 9 über Äste A 3 

Bau-km 0+161 bis 1+561 

Vorhabenträger 

Freistaat Bayern 

Autobahndirektion Nordbayern 

Maßnahmen-Nr. 

1.1 V 

Bezeichnung der Maßnahme 

1.1 V Biotopschutzzaun 

Zu Maßnahmenkomplex: 1 V Schutzzäune und Tabuflächen 

Maßnahmentyp 

V  Vermeidungsmaßnahme  

A  Ausgleichsmaßnahme  

E  Ersatzmaßnahme  

G  Gestaltungsmaßnahme  

W  Waldersatz (ausschl. nach  
Waldrecht) 

Zusatzindex  

FFH  Maßnahme zur Schadensbegren-

zung bzw. Maßnahme zur Kohä-

renzsicherung  

CEF  funktionserhaltende Maßnahme  

FCS Maßnahme zur Sicherung eines 

günstigen Erhaltungszustandes  

zum Maßnahmenplan:  

Unterlage 9.2 Blatt 1 

Lage der Maßnahme 

Waldflächen und Biotopstrukturen am Rand des Baufeldes. 

Begründung der Maßnahme 

Ausgangszustand der Maßnahmenfläche 

Waldflächen (L62, L422-WB, N713, N723), Großseggenried (R21-VC00BK), naturnahes Stillgewässer (S123-SU00BK) 

Ausführung der Maßnahme 

Beschreibung der Maßnahme 

Errichten und Vorhalten von Biotopschutzzäunen (i.d.R. einfacher 3-lagiger Biotopschutzzaun) angrenzend an das Baufeld 

bzw. an Baustraßen im Bereich von wertgebenden Vegetationsbeständen. Abbau nach Ende der Baumaßnahme. 

Zeitliche Zuordnung   Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten  

 Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten 

 Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Gesamtumfang der Maßnahme 2.130 lfm 

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG i. V. m. § 10 BayKompV) 

Vorhalten der Biotopschutzzäune für den Zeitraum der Baumaßnahme. 

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG i. V. m. § 11 

BayKompV) 

--- 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

Abbau der Schutzzäune nach Beendigung der Baumaßnahme. 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

--- 
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Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme zu Komplex Nr.: 1 V 

Projektbezeichnung 

BAB A 9 Berlin - München 

Ersatzneubau BW 373c 

A 9 über Äste A 3 

Bau-km 0+161 bis 1+561 

Vorhabenträger 

Freistaat Bayern 

Autobahndirektion Nordbayern 

Maßnahmen-Nr. 

1.2 V 

Bezeichnung der Maßnahme 

1.2 V Reptilienschutzzaun 

Zu Maßnahmenkomplex: 1 V Schutzzäune und Tabuflächen 

Maßnahmentyp 

V  Vermeidungsmaßnahme  

A  Ausgleichsmaßnahme  

E  Ersatzmaßnahme  

G  Gestaltungsmaßnahme  

W  Waldersatz (ausschl. nach  
Waldrecht) 

Zusatzindex  

FFH  Maßnahme zur Schadensbegren-

zung bzw. Maßnahme zur Kohä-

renzsicherung  

CEF  funktionserhaltende Maßnahme  

FCS Maßnahme zur Sicherung eines 

günstigen Erhaltungszustandes  

zum Maßnahmenplan:  

Unterlage 9.2 Blatt 1 

Lage der Maßnahme 

Westliche Autobahnböschung an der südlichen Brückenrampe, Baufeld im Bereich des bisherigen und neuen Maststandortes 

28. 

Begründung der Maßnahme 

Ausgangszustand der Maßnahmenfläche 

Ruderalfluren am Rand der westlichen Autobahnböschung. Lagerplatz, Ruderalfluren, eingestreute Gehölze unterhalb der 

110-KV-Freileitung. 

Ausführung der Maßnahme 

Beschreibung der Maßnahme 

Errichten und Vorhalten von Reptilienschutzzäunen: 

- als freitragende Konstruktion mit Haltepfosten und Überkletterschutz (oben abgewinkelt), Höhe ca. 50 cm 

- längs des Biotopschutzzaunes  

Abbau nach Ende der Baumaßnahme. 

Zeitliche Zuordnung  Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten 

 Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten 

 Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Gesamtumfang der Maßnahme  900 lfm 

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG i. V. m. § 10 BayKompV) 

Vorhalten der Reptilienschutzzäune für den Zeitraum der Baumaßnahme. 

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG i. V. m. § 11 

BayKompV) 

--- 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

Abbau der Schutzzäune nach Beendigung der Baumaßnahme. 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

Regelmäßige Kontrolle auf Funktionsfähigkeit (keine Lücken, keine Übersteigmöglichkeit) und ggf. Wiederherstellung der 

Funktion als Reptilienschutzzaun.  

  



BAB A 9 Berlin – München   Unterlage 9.3 

Ersatzneubau BW 373 c, A 9 über Äste A 3  Maßnahmenblätter 
 

WGF Landschaft   |5 

 

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme zu Komplex Nr.: 1 V 

Projektbezeichnung 

BAB A 9 Berlin - München 

Ersatzneubau BW 373c 

A 9 über Äste A 3 

Bau-km 0+161 bis 1+561 

Vorhabenträger 

Freistaat Bayern 

Autobahndirektion Nordbayern 

Maßnahmen-Nr. 

1.3 V 

Bezeichnung der Maßnahme 

1.3 V Tabuflächen 

Zu Maßnahmenkomplex: 1 V Schutzzäune und Tabuflächen 

Maßnahmentyp 

V  Vermeidungsmaßnahme  

A  Ausgleichsmaßnahme  

E  Ersatzmaßnahme  

G  Gestaltungsmaßnahme  

W  Waldersatz (ausschl. nach  
Waldrecht) 

Zusatzindex  

FFH  Maßnahme zur Schadensbegren-

zung bzw. Maßnahme zur Kohä-

renzsicherung  

CEF  funktionserhaltende Maßnahme  

FCS Maßnahme zur Sicherung eines 

günstigen Erhaltungszustandes  

zum Maßnahmenplan:  

Unterlage 9.2 Blatt 1 und 2 

Lage der Maßnahme 

An das Baufeld angrenzende Waldflächen und Offenlandbiotope. 

Begründung der Maßnahme 

Ausgangszustand der Maßnahmenfläche 

Waldflächen (N723), Biotopstrukturen unterhalb der 110-kV-Leitung (Z111, B13, S123-SU00BK, K122) 

Ausführung der Maßnahme  

Beschreibung der Maßnahme 

Auf Tabuflächen ist eine dauerhafte und vorübergehende Inanspruchnahme ausgeschlossen. Verbot des Befahrens von 

Fahrzeugen und Zwischenlagerns von Baumaterialien. 

Zeitliche Zuordnung   Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten  

 Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten 

 Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Gesamtumfang der Maßnahme 14.100 m2 

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG i. V. m. § 10 BayKompV) 

Vorhalten der Tabuflächen für den Zeitraum der Baumaßnahme. 

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG i. V. m. § 11 

BayKompV) 

--- 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

--- 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

--- 
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Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme zu Komplex Nr.: 1 V 

Projektbezeichnung 

BAB A 9 Berlin - München 

Ersatzneubau BW 373c 

A 9 über Äste A 3 

Bau-km 0+161 bis 1+561 

Vorhabenträger 

Freistaat Bayern 

Autobahndirektion Nordbayern 

Maßnahmen-Nr. 

1.4 V 

Bezeichnung der Maßnahme 

1.4 V Auslegen von Baggermatratzen 

Zu Maßnahmenkomplex: 1 V Schutzzäune und Tabuflächen 

Maßnahmentyp 

V  Vermeidungsmaßnahme  

A  Ausgleichsmaßnahme  

E  Ersatzmaßnahme  

G  Gestaltungsmaßnahme  

W  Waldersatz (ausschl. nach  
Waldrecht) 

Zusatzindex  

FFH  Maßnahme zur Schadensbegren-

zung bzw. Maßnahme zur Kohä-

renzsicherung  

CEF  funktionserhaltende Maßnahme  

FCS Maßnahme zur Sicherung eines 

günstigen Erhaltungszustandes  

zum Maßnahmenplan:  

Unterlage 9.2 Blatt 1 

Lage der Maßnahme 

Vegetationsbestände im Bereich des Maststandortes 27 der 110-kV-Leitung. 

Begründung der Maßnahme 

Ausgangszustand der Maßnahmenfläche 

Großseggenried (R321-VC00BK) 

Ausführung der Maßnahme 

Beschreibung der Maßnahme 

Auslegen von Baggermatratzen oder Stahlplatten zum Schutz naturschutz- und artenschutzfachlich wertvoller 

Vegetationsbestände und zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände (v.a. Reptilien) während der Arbeiten 

zur Masterhöhung / an der 110-kV-Leitung (v.a. im Bereich des Maststandorts 27). 

Zeitliche Zuordnung   Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten  

 Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten 

 Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Gesamtumfang der Maßnahme  500 m2 

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG i. V. m. § 10 BayKompV) 

Vorhalten der Baggermatratzen für den Zeitraum der Baumaßnahme. 

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG i. V. m. § 11 

BayKompV) 

--- 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

Entfernen der Baggermatratzen nach Beendigung der Baumaßnahme. 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

--- 
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Maßnahmenblatt – Komplex 

Projektbezeichnung 

BAB A 9 Berlin - München 

Ersatzneubau BW 373c 

A 9 über Äste A 3 

Bau-km 0+161 bis 1+561 

Vorhabenträger 

Freistaat Bayern 

Autobahndirektion Nordbayern 

Maßnahmenkomplex-Nr. 

2 V 

Bezeichnung des Maßnahmenkomplexes  

2 V Bauzeitenregelung 

Maßnahmentyp 

V  Vermeidungsmaßnahme  

A  Ausgleichsmaßnahme  

E  Ersatzmaßnahme  

G  Gestaltungsmaßnahme  

W  Waldersatz (ausschl. nach  
Waldrecht) 

Zusatzindex  

FFH  Maßnahme zur Schadensbegrenzung 

bzw. Maßnahme zur Kohärenzsiche-

rung  

CEF  funktionserhaltende Maßnahme  

FCS Maßnahme zur Sicherung eines günsti-

gen Erhaltungszustandes  

Zugehörige Maßnahmen zum Maßnahmenkomplex 

2.1 V Zeitlich beschränkte Fällung von Gehölzen außerhalb der Brutzeit von 

Vögeln 

2.2 V Zeitlich beschränkte Fällung von Habitatbäumen 

zum Maßnahmenübersichts- / Maßnahmenplan:  

Unterlage 9.2 Blatt 1 

Lage des Maßnahmenkomplexes  

2.1 V:  alle zu holzenden Gehölze im Baufeld 

2.2 V:   Habitatbäume im Baufeld 

Begründung der Maßnahme 

 Vermeidung für Konflikt  1 H, 2 H 

 Ausgleich für Konflikt   

 Ersatz für Konflikt   

 Waldausgleich für   

 Maßnahme zur Schadensbegrenzung für  

 Maßnahme zur Kohärenzsicherung für  

 CEF-Maßnahme für  

 FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für 

Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang 

1 H, 2 H: Risiko der Tötung oder Verletzung von Vögeln durch Gehölzrückschnitt und Fällung von Gehölzen im Baufeld.  

2 H: Risiko der Tötung oder Verletzung von baumbewohnenden Fledermäusen und von Vögeln durch Fällung von 

Habitatbäumen im Baufeld. 

Zielkonzeption der Maßnahme 

Vermeidung der Verletzung, Tötung oder Störung von Vögeln während der Brutzeit und von Fledermäusen während der Fort-

pflanzungszeit und Winterruhe. 

Gesamtumfang des Maßnahmenkomplexes  --- 
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Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme zu Komplex Nr.: 2 V 

Projektbezeichnung 

BAB A 9 Berlin - München 

Ersatzneubau BW 373c 

A 9 über Äste A 3 

Bau-km 0+161 bis 1+561 

Vorhabenträger 

Freistaat Bayern 

Autobahndirektion Nordbayern 

Maßnahmen-Nr. 

2.1 V 

Bezeichnung der Maßnahme 

2.1 V Zeitlich beschränkte Fällung von Gehölzen 

außerhalb der Brutzeit von Vögeln  

Zu Maßnahmenkomplex: 2 V Bauzeitenregelung 

Maßnahmentyp 

V  Vermeidungsmaßnahme  

A  Ausgleichsmaßnahme  

E  Ersatzmaßnahme  

G  Gestaltungsmaßnahme  

W  Waldersatz (ausschl. nach  
Waldrecht) 

Zusatzindex  

FFH  Maßnahme zur Schadensbegren-

zung bzw. Maßnahme zur Kohä-

renzsicherung  

CEF  funktionserhaltende Maßnahme  

FCS Maßnahme zur Sicherung eines 

günstigen Erhaltungszustandes  

zum Maßnahmenplan:  

ohne Darstellung im Plan 

Lage der Maßnahme  

alle zu holzende Gehölze im Baufeld 

Begründung der Maßnahme 

Ausgangszustand der Maßnahmenfläche 

Autobahnbegleitgehölze, Waldflächen 

Ausführung der Maßnahme 

Beschreibung der Maßnahme 

Gehölzrückschnitt und Fällen von Bäumen und Sträuchern ausschließlich im Zeitraum 1. Oktober bis 28. Februar, d.h. außer-

halb der Brutzeit von Vögeln. 

Zeitliche Zuordnung  Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten  

 Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten 

 Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Gesamtumfang der Maßnahme  --- 

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG i. V. m. § 10 BayKompV) 

--- 

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG i. V. m. § 11 

BayKompV) 

--- 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

--- 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

--- 
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Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme zu Komplex Nr.: 2 V 

Projektbezeichnung 

BAB A 9 Berlin - München 

Ersatzneubau BW 373c 

A 9 über Äste A 3 

Bau-km 0+161 bis 1+561 

Vorhabenträger 

Freistaat Bayern 

Autobahndirektion Nordbayern 

Maßnahmen-Nr. 

2.2 V 

Bezeichnung der Maßnahme 

2.2 V Zeitlich beschränkte Fällung von 

Habitatbäumen 

Zu Maßnahmenkomplex: 2 V Bauzeitenregelung  

Maßnahmentyp 

V  Vermeidungsmaßnahme  

A  Ausgleichsmaßnahme  

E  Ersatzmaßnahme  

G  Gestaltungsmaßnahme  

W  Waldersatz (ausschl. nach  
Waldrecht) 

Zusatzindex  

FFH  Maßnahme zur Schadensbegren-

zung bzw. Maßnahme zur Kohä-

renzsicherung  

CEF  funktionserhaltende Maßnahme  

FCS Maßnahme zur Sicherung eines 

günstigen Erhaltungszustandes  

zum Maßnahmenplan:  

Unterlage 9.2 Blatt 1 

Lage der Maßnahme  

Habitatbäume im Baufeld. 

Begründung der Maßnahme 

Ausgangszustand der Maßnahmenfläche 

Birke: 2-stämmig, bei 5m abgebrochen, 2 Höhlen 

Eiche: Risse und Spalten an abgebrochenen Ästen 

Ausführung der Maßnahme 

Beschreibung der Maßnahme 

Fällung von Habitatbäumen nur im Oktober unter Anwesenheit einer lokalen Fledermausfachkraft zur ggf. notwendigen 

Bergung von Fledermäusen und Verbringung in geeignete Quartiere im Umfeld.  

Dabei werden die potenziellen Quartierbäume durch Fixieren langsam umgelegt. Die abgelegten Stämme bleiben mindestens 

eine Nacht liegen, sodass evtl. in den Baumhöhlen vorkommende Fledermäuse entweichen können. 

Zeitliche Zuordnung   Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten  

 Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten 

 Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Gesamtumfang der Maßnahme 2 Höhlen-/ Spaltenbäume 

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG i. V. m. § 10 BayKompV) 

--- 

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG i. V. m. § 11 

BayKompV) 

--- 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

--- 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

Kontrolle der Durchführung der Maßnahme durch Umweltbaubegleitung 
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Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme 

Projektbezeichnung 

BAB A 9 Berlin - München 

Ersatzneubau BW 373c 

A 9 über Äste A 3 

Bau-km 0+161 bis 1+561 

Vorhabenträger 

Freistaat Bayern 

Autobahndirektion Nordbayern 

Maßnahmen-Nr. 

3 V 

Bezeichnung der Maßnahme 

3 V Zeitlich beschränkte Ausführung der Arbeiten zur 

Masterhöhung (110-kV-Leitung) 

Maßnahmentyp 

V  Vermeidungsmaßnahme  

A  Ausgleichsmaßnahme  

E  Ersatzmaßnahme  

G  Gestaltungsmaßnahme  

W  Waldersatz (ausschl. nach  

Waldrecht) 

Zusatzindex  

FFH  Maßnahme zur Schadensbegren-

zung bzw. Maßnahme zur Kohä-

renzsicherung  

CEF  funktionserhaltende Maßnahme  

FCS Maßnahme zur Sicherung eines 

günstigen Erhaltungszustandes  

zum Maßnahmenplan:  

Unterlage 9.2 Blatt 1 und 2 

Lage der Maßnahme  

Trasse 110-kV-Leitung westlich und östlich des Brückenbauwerks. 

Begründung der Maßnahme 

 Vermeidung für Konflikt  3 H 

 Ausgleich für Konflikt   

 Ersatz für Konflikt   

 Waldausgleich für   

 Maßnahme zur Schadensbegrenzung für:  

 Maßnahme zur Kohärenzsicherung für:  

 CEF-Maßnahme für  

 FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für  

Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang 

3 H: Risiko der Tötung oder Verletzung von Vögeln und von Reptilien im Baufeld. 

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen 

--- 

Zielkonzeption der Maßnahme 

Vermeidung von Störungen und Beeinträchtigungen von Vögeln im europäischen Vogelschutzgebiet „Nürnberger Reichs-

wald“ und von Reptilien. 

Ausführung der Maßnahme 

Beschreibung der Maßnahme 

Zur Verhinderung von Störungen und Beeinträchtigungen von Vögeln im europäischen Vogelschutzgebiet „Nürnberger 

Reichswald“ und von Reptilien ist eine Bauausführung aller Arbeiten zur Masterhöhung der 110 kV-Leitung ausschließlich im 

Zeitraum zwischen Anfang Oktober und Ende Februar des Folgejahres durchzuführen (Bauausführung: Herbst/ Winter). 

Zeitliche Zuordnung  Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten: 

 Zeitraum Anfang Oktober – Ende Februar des Folgejahrs 

 Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten 

 Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Gesamtumfang der Maßnahme  --- 
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Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme 

Projektbezeichnung 

BAB A 9 Berlin - München 

Ersatzneubau BW 373c 

A 9 über Äste A 3 

Bau-km 0+161 bis 1+561 

Vorhabenträger 

Freistaat Bayern 

Autobahndirektion Nordbayern 

Maßnahmen-Nr. 

3 V 

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG i. V. m. § 10 BayKompV) 

--- 

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG i. V. m. § 11 

BayKompV) 

--- 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

--- 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

--- 
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Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme 

Projektbezeichnung 

BAB A 9 Berlin - München 

Ersatzneubau BW 373c 

A 9 über Äste A 3 

Bau-km 0+161 bis 1+561 

Vorhabenträger 

Freistaat Bayern 

Autobahndirektion Nordbayern 

Maßnahmen-Nr. 

4 V 

Bezeichnung der Maßnahme 

4 V Zeitlich beschränkter Abbruch des alten 

Brückenbauwerks 

Maßnahmentyp 

V  Vermeidungsmaßnahme  

A  Ausgleichsmaßnahme  

E  Ersatzmaßnahme  

G  Gestaltungsmaßnahme  

W  Waldersatz (ausschl. nach  

Waldrecht) 

Zusatzindex  

FFH  Maßnahme zur Schadensbegren-

zung bzw. Maßnahme zur Kohä-

renzsicherung  

CEF  funktionserhaltende Maßnahme  

FCS Maßnahme zur Sicherung eines 

günstigen Erhaltungszustandes  

zum Maßnahmenplan:  

Unterlage 9.2 Blatt 1 

Lage der Maßnahme  

Bestehendes alte Brückenbauwerk. 

Begründung der Maßnahme 

 Vermeidung für Konflikt  1 H 

 Ausgleich für Konflikt   

 Ersatz für Konflikt   

 Waldausgleich für   

 Maßnahme zur Schadensbegrenzung für:  

 Maßnahme zur Kohärenzsicherung für:  

 CEF-Maßnahme für  

 FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für  

Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang 

1 H: Risiko der Tötung, Verletzung oder Störung des Großen Mausohrs (Wochenstube) durch Abbruch des alten 

Brückenbauwerks. 

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen 

--- 

Zielkonzeption der Maßnahme 

Vermeidung der Tötung, Verletzung oder Störung von Fledermäusen während der Baumaßnahmen. 

Ausführung der Maßnahme  

Beschreibung der Maßnahme 

Zur Verhinderung von Tötungen und Störungen von Fledermäusen (v.a. Großes Mausohr) ist der Abbruch des alten Brücken-

bauwerks BW 373c ausschließlich außerhalb der Wochenstuben- und Aufzuchtzeit von Fledermäusen (nicht zwischen Mitte 

April bis Mitte August) durchzuführen. Vor dem Abriss ist das Bauwerk von einer Fledermausfachkraft zur Freigabe auf Fle-

dermausbesatz zu kontrollieren. 

Rückt durch Verzögerung der Baumaßnahme der Abbruch in die Wochenstuben- und Aufzuchtzeit, sind frühzeitig ab März 

eines Jahres, Maßnahmen zur Vergrämung und zur Verhinderung des Einflugs von Fledermäusen vorzusehen (vgl. z.B. Maß-

nahme 6 V). 
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Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme 

Projektbezeichnung 

BAB A 9 Berlin - München 

Ersatzneubau BW 373c 

A 9 über Äste A 3 

Bau-km 0+161 bis 1+561 

Vorhabenträger 

Freistaat Bayern 

Autobahndirektion Nordbayern 

Maßnahmen-Nr. 

4 V 

Zeitliche Zuordnung   Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten  

 Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten 

 Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten: nach Errichtung des neuen Brü-

ckenbauwerks und Fertigstellung der fledermausfreundlichen Gestaltung (Maßnahme 

13ACEF) 

Gesamtumfang der Maßnahme  --- 

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG i. V. m. § 10 BayKompV) 

--- 

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG i. V. m. § 11 

BayKompV) 

--- 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

--- 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

--- 
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Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme 

Projektbezeichnung 

BAB A 9 Berlin - München 

Ersatzneubau BW 373c 

A 9 über Äste A 3 

Bau-km 0+161 bis 1+561 

Vorhabenträger 

Freistaat Bayern 

Autobahndirektion Nordbayern 

Maßnahmen-Nr. 

5 V 

Bezeichnung der Maßnahme 

5 V Abfang und Umsiedlung von Reptilien 

Maßnahmentyp 

V  Vermeidungsmaßnahme  

A  Ausgleichsmaßnahme  

E  Ersatzmaßnahme  

G  Gestaltungsmaßnahme  

W  Waldersatz (ausschl. nach  

Waldrecht) 

Zusatzindex  

FFH  Maßnahme zur Schadensbegren-

zung bzw. Maßnahme zur Kohä-

renzsicherung  

CEF  funktionserhaltende Maßnahme  

FCS Maßnahme zur Sicherung eines 

günstigen Erhaltungszustandes  

zum Maßnahmenplan:  

Unterlage 9.2 Blatt 1 

Lage der Maßnahme  

Westliche Autobahnböschung an der südlichen Brückenrampe, Baufeld im Bereich des bisherigen und neuen Maststandortes 

28. 

Begründung der Maßnahme 

 Vermeidung für Konflikt  1 H 

 Ausgleich für Konflikt   

 Ersatz für Konflikt   

 Waldausgleich für   

 Maßnahme zur Schadensbegrenzung für:  

 Maßnahme zur Kohärenzsicherung für:  

 CEF-Maßnahme für  

 FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für  

Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang 

1 H: Risiko der Tötung oder Verletzung von Reptilien während der Baumaßnahmen. 

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen 

Ruderalfluren am Rand der westlichen Autobahnböschung. Lagerplatz, Ruderalfluren, eingestreute Gehölze unterhalb der 

110-KV-Freileitung. 

Zielkonzeption der Maßnahme 

Vermeidung der Tötung und Verletzung von Reptilien während der Baumaßnahmen. 

Ausführung der Maßnahme 

Beschreibung der Maßnahme 

Abfang der Reptilien (Zauneidechse, Schlingnatter) in den o.g. Bereichen. Der Abfang erfolgt während der Aktivitätsphase 

der Tiere über mind. fünf Durchgänge zwischen März und September im Jahr vor dem Beginn des Brückenbaus und der Arbei-

ten zur Masterhöhung der 110-KV-Freileitung.  

Der Abfang der Reptilien kann über Bodenfallen, Auslegen von künstlichen Verstecken und Schlingen-, Kescher- oder Hand-

fang erfolgen. 

Umsiedlung der abgefangenen Reptilien in den vorbereiteten, externen Ersatzlebensraum (Maßnahme 10 A CEF).  

Die Umsiedlung wird erst beendet, wenn an drei aneinander folgenden, fachgerecht und bei optimaler Witterung durchge-

führten Kontrollgängen innerhalb von 14 Tagen keine Reptilien im Eingriffsbereich gesichtet werden.  
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Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme 

Projektbezeichnung 

BAB A 9 Berlin - München 

Ersatzneubau BW 373c 

A 9 über Äste A 3 

Bau-km 0+161 bis 1+561 

Vorhabenträger 

Freistaat Bayern 

Autobahndirektion Nordbayern 

Maßnahmen-Nr. 

5 V 

Zeitliche Zuordnung  Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten: 

Zeitraum März – September im Jahr vor Beginn der Brückenbauarbeiten und der Arbei-

ten zur Masterhöhung 110-KV-Freileitung 

 Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten 

 Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Gesamtumfang der Maßnahme  --- 

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG i. V. m. § 10 BayKompV) 

--- 

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG i. V. m. § 11 

BayKompV) 

--- 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

--- 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

Kontrolle der Durchführung der Maßnahme durch Umweltbaubegleitung. 
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Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme 

Projektbezeichnung 

BAB A 9 Berlin - München 

Ersatzneubau BW 373c 

A 9 über Äste A 3 

Bau-km 0+161 bis 1+561 

Vorhabenträger 

Freistaat Bayern 

Autobahndirektion Nordbayern 

Maßnahmen-Nr. 

6 V 

Bezeichnung der Maßnahme 

6 V Vergrämung von Fledermäusen aus dem abzu-

brechenden Brückenbauwerk  

Maßnahmentyp 

V  Vermeidungsmaßnahme  

A  Ausgleichsmaßnahme  

E  Ersatzmaßnahme  

G  Gestaltungsmaßnahme  

W  Waldersatz (ausschl. nach  

Waldrecht) 

Zusatzindex  

FFH  Maßnahme zur Schadensbegren-

zung bzw. Maßnahme zur Kohä-

renzsicherung  

CEF  funktionserhaltende Maßnahme  

FCS Maßnahme zur Sicherung eines 

günstigen Erhaltungszustandes  

zum Maßnahmenplan:  

Unterlage 9.2 Blatt 1 

Lage der Maßnahme  

Bestehendes altes Brückenbauwerk. 

Begründung der Maßnahme 

 Vermeidung für Konflikt  1 H 

 Ausgleich für Konflikt   

 Ersatz für Konflikt   

 Waldausgleich für   

 Maßnahme zur Schadensbegrenzung für:  

 Maßnahme zur Kohärenzsicherung für:  

 CEF-Maßnahme für  

 FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für  

Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang 

1 H: Risiko der Verletzung oder Tötung von Fledermäusen (u.a. potentielles Winterquartier) durch Abbruch des alten 

Brückenbauwerks. 

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen 

--- 

Zielkonzeption der Maßnahme 

Vermeidung der Tötung oder Verletzung von Fledermäusen beim Abbruch der Brücke. 

Ausführung der Maßnahme  

Beschreibung der Maßnahme 

Abstimmung mit und Kontrolle des abzubrechenden alten Brückenbauwerks durch einen Fledermausspezialisten vor Beginn 

von Abbruch oder Rückbauarbeiten auf Fledermausbesatz. Erstkontrolle einer Winterquartiernutzung in ausreichend zeitli-

chem Vorlauf (ggf. mehrere Monate). Vor dem unmittelbaren Beginn von Rückbauarbeiten oder dem Abbruch erfolgt eine 

weiter Kontrolle (Vorlauf ca. 2 Wochen).  

Bei Fund: Bergen und Verbringen der Individuen in ein sicheres Ausweichquartier z.B. Ersatzneubau Bw373c oder Verbringung 

in Abstimmung mit der Fledermauskoordinationsstelle Nordbayern. Ggf. Ergänzung mit weiteren Maßnahmen durch Aus-

leuchten des Brücken-Hohlraums zur Vergrämung in Abstimmung mit Fledermausspezialisten. 
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Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme 

Projektbezeichnung 

BAB A 9 Berlin - München 

Ersatzneubau BW 373c 

A 9 über Äste A 3 

Bau-km 0+161 bis 1+561 

Vorhabenträger 

Freistaat Bayern 

Autobahndirektion Nordbayern 

Maßnahmen-Nr. 

6 V 

Zeitliche Zuordnung   Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten:  

 Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten 

 - Erstkontrolle in den Wintermonaten (Ende Oktober bis Ende Februar) vor Abbruch o-

der Beginn Rückbauarbeiten 

 - Nochmalige Kontrolle ca. 2 Wochen vor Abbruch und Beginn Rückbauarbeiten des al-

ten Brückenbauwerks 

 Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Gesamtumfang der Maßnahme  --- 

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG i. V. m. § 10 BayKompV) 

--- 

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG i. V. m. § 11 

BayKompV) 

--- 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

--- 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

Kontrolle der Durchführung der Maßnahme durch Umweltbaubegleitung 
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Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme 

Projektbezeichnung 

BAB A 9 Berlin - München 

Ersatzneubau BW 373c 

A 9 über Äste A 3 

Bau-km 0+161 bis 1+561 

Vorhabenträger 

Freistaat Bayern 

Autobahndirektion Nordbayern 

Maßnahmen-Nr. 

7 V 

Bezeichnung der Maßnahme 

7 V Vergrämung Biber / Kontrolle Biberbesatz 

Maßnahmentyp 

V  Vermeidungsmaßnahme  

A  Ausgleichsmaßnahme  

E  Ersatzmaßnahme  

G  Gestaltungsmaßnahme  

W  Waldersatz (ausschl. nach  

Waldrecht) 

Zusatzindex  

FFH  Maßnahme zur Schadensbegren-

zung bzw. Maßnahme zur Kohä-

renzsicherung  

CEF  funktionserhaltende Maßnahme  

FCS Maßnahme zur Sicherung eines 

günstigen Erhaltungszustandes  

zum Maßnahmenplan:  

Unterlage 9.2 Blatt 1 

Lage der Maßnahme  

Schneidersbach. 

Begründung der Maßnahme 

 Vermeidung für Konflikt  2 H 

 Ausgleich für Konflikt   

 Ersatz für Konflikt   

 Waldausgleich für   

 Maßnahme zur Schadensbegrenzung für:  

 Maßnahme zur Kohärenzsicherung für:  

 CEF-Maßnahme für  

 FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für  

Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang 

2 H: Risiko der Tötung, Verletzung oder Störung des Bibers während der Bauarbeiten. 

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen 

Schneidersbach 

Zielkonzeption der Maßnahme 

Vermeidung der Tötung, Verletzung und Störung des Bibers während der Bauarbeiten. 

Ausführung der Maßnahme  

Beschreibung der Maßnahme 

Regelmäßige Grabenräumung des Schneidersbachs und Kontrolle des Gewässers auf Biberbesatz. Ggf. ist ein Abfang mit 

Aussetzen erforderlich. 

Zeitliche Zuordnung   Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten  

 Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten 

 Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Gesamtumfang der Maßnahme  --- 

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG i. V. m. § 10 BayKompV) 

--- 
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Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme 

Projektbezeichnung 

BAB A 9 Berlin - München 

Ersatzneubau BW 373c 

A 9 über Äste A 3 

Bau-km 0+161 bis 1+561 

Vorhabenträger 

Freistaat Bayern 

Autobahndirektion Nordbayern 

Maßnahmen-Nr. 

7 V 

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG i. V. m. § 11 

BayKompV) 

--- 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

--- 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

Kontrolle der Durchführung der Maßnahme durch Umweltbaubegleitung. 
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Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme 

Projektbezeichnung 

BAB A 9 Berlin - München 

Ersatzneubau BW 373c 

A 9 über Äste A 3 

Bau-km 0+161 bis 1+561 

Vorhabenträger 

Freistaat Bayern 

Autobahndirektion Nordbayern 

Maßnahmen-Nr. 

8 V 

Bezeichnung der Maßnahme 

8 V Bibersicherer Wildschutzzaun 

Maßnahmentyp 

V  Vermeidungsmaßnahme  

A  Ausgleichsmaßnahme  

E  Ersatzmaßnahme  

G  Gestaltungsmaßnahme  

W  Waldersatz (ausschl. nach  

Waldrecht) 

Zusatzindex  

FFH  Maßnahme zur Schadensbegren-

zung bzw. Maßnahme zur Kohä-

renzsicherung  

CEF  funktionserhaltende Maßnahme  

FCS Maßnahme zur Sicherung eines 

günstigen Erhaltungszustandes  

zum Maßnahmenplan:  

Unterlage 9.2 Blatt 1 

Lage der Maßnahme  

Entlang Schneidersbach. 

Begründung der Maßnahme 

 Vermeidung für Konflikt  2 H 

 Ausgleich für Konflikt   

 Ersatz für Konflikt   

 Waldausgleich für   

 Maßnahme zur Schadensbegrenzung für:  

 Maßnahme zur Kohärenzsicherung für:  

 CEF-Maßnahme für  

 FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für  

Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang 

2 H: Kollisionsrisiko für Biber mit dem Straßenverkehr. 

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen 

--- 

Zielkonzeption der Maßnahme 

Vermeidung der Tötung oder Verletzung des Bibers. 

Ausführung der Maßnahme  

Beschreibung der Maßnahme 

Aufstellen eines festen, grabungssicheren Wildschutzzaunes entlang des Schneidersbachs in Richtung Autobahn. 

Zeitliche Zuordnung   Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten  

 Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten 

 Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Gesamtumfang der Maßnahme  900 lfm 

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG i. V. m. § 10 BayKompV) 

Zeitlich unbefristet. 
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Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme 

Projektbezeichnung 

BAB A 9 Berlin - München 

Ersatzneubau BW 373c 

A 9 über Äste A 3 

Bau-km 0+161 bis 1+561 

Vorhabenträger 

Freistaat Bayern 

Autobahndirektion Nordbayern 

Maßnahmen-Nr. 

8 V 

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG i. V. m. § 11 

BayKompV) 

Eigentum durch Bundesfernstraßenverwaltung. 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

Reparatur des Zauns bei weiteren festgestellten Versuchen von Biberquerungen/ -untergrabungen. 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

Regelmäßige Kontrolle auf Funktionstüchtigkeit des Zauns.  
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3 Gestaltungsmaßnahmen 

Maßnahmenblatt – Komplex 

Projektbezeichnung 

BAB A 9 Berlin - München 

Ersatzneubau BW 373c 

A 9 über Äste A 3 

Bau-km 0+161 bis 1+561 

Vorhabenträger 

Freistaat Bayern 

Autobahndirektion Nordbayern 

Maßnahmenkomplex-Nr. 

9 G 

Bezeichnung des Maßnahmenkomplexes  

9 G Gestaltung Umfeld des Brückenbauwerks 

Maßnahmentyp 

V  Vermeidungsmaßnahme  

A  Ausgleichsmaßnahme  

E  Ersatzmaßnahme  

G  Gestaltungsmaßnahme  

W  Waldersatz (ausschl. nach  
Waldrecht) 

Zusatzindex  

FFH  Maßnahme zur Schadensbegrenzung 

bzw. Maßnahme zur Kohärenzsiche-

rung  

CEF  funktionserhaltende Maßnahme  

FCS Maßnahme zur Sicherung eines günsti-

gen Erhaltungszustandes  

Zugehörige Maßnahmen zum Maßnahmenkomplex 

9.1 G Pflanzungen von Gehölzen / Ansaat von Landschaftsrasen 

9.2 G Zulassen eigenständiger Entwicklung 

9.3 G Aufbau Waldrand 

zum Maßnahmenübersichts- / Maßnahmenplan:  

Unterlage 9.2 Blatt 1 und 2 

Lage des Maßnahmenkomplexes 

Fahrbahnnebenflächen und Böschungsbereiche; im Baufeld liegende vorübergehend beanspruchte Flächen 

Begründung der Maßnahme 

 Vermeidung für Konflikt   

 Ausgleich für Konflikt   

 Ersatz für Konflikt   

 Waldausgleich für   

 Maßnahme zur Schadensbegrenzung für: 

 Maßnahme zur Kohärenzsicherung für:  

 CEF-Maßnahme für  

 FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für 

Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang 

1 L: Anlagebedingter Verlust bzw. vorübergehender Verlust landschaftsbildprägender Autobahnbegleitgehölze. 

2 L: Randlich vorübergehende Inanspruchnahme von Wald mit besonderer Bedeutung für die Erholungsfunktion. 

Zielkonzeption der Maßnahme 

Neugestaltung der Fahrbahnnebenflächen und Einbindung der neuen Brücke in die Landschaft. Wiederherstellung / 

Neugestaltung des Landschaftsbildes. 

Gesamtumfang des Maßnahmenkomplexes 9.1 G: ca. 4,9 ha. Landschaftsrasen, 10 Einzel-

bäume, 1.150 m2 Gehölze 

9.2 G: rd. 24.900 m2 

9.3 G: 20.335 m2 
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Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme zu Komplex Nr.: 9 G 

Projektbezeichnung 

BAB A 9 Berlin - München 

Ersatzneubau BW 373c 

A 9 über Äste A 3 

Bau-km 0+161 bis 1+561 

Vorhabenträger 

Freistaat Bayern 

Autobahndirektion Nordbayern 

Maßnahmen-Nr. 

9.1 G 

Bezeichnung der Maßnahme 

9.1 G Pflanzungen von Gehölzen / Ansaat von Land-

schaftsrasen 

Zu Maßnahmenkomplex: 9 G Gestaltung Umfeld des 

Brückenbauwerks  

Maßnahmentyp 

V  Vermeidungsmaßnahme  

A  Ausgleichsmaßnahme  

E  Ersatzmaßnahme  

G  Gestaltungsmaßnahme  

W  Waldersatz (ausschl. nach  
Waldrecht) 

Zusatzindex  

FFH  Maßnahme zur Schadensbegren-

zung bzw. Maßnahme zur Kohä-

renzsicherung  

CEF  funktionserhaltende Maßnahme  

FCS Maßnahme zur Sicherung eines 

günstigen Erhaltungszustandes  

zum Maßnahmenplan:  

Unterlage 9.2 Blatt 1 

Lage der Maßnahme 

Fahrbahnnebenflächen (Böschungen etc.) 

Begründung der Maßnahme 

Ausgangszustand der Maßnahmenfläche 

Autobahnbegleitgrün. 

Ausführung der Maßnahme  

Beschreibung der Maßnahme 

Ansaat von Landschaftsrasen mit Kräutern, Verwendung von gebietseigenem Saatgut für die jeweiligen Standorte. 

Pflanzung von Einzelbäumen. Verwendung standortgerechter Arten gebietseigener Herkünfte (z.B. Berg-Ahorn - Acer 

pseudoplatanus, Feld-Ahorn - Acer campestre, Spitz-Ahorn - Acer platanoides, Hainbuche - Carpinus betulus, Winter-Linde - 

Tilia cordata oder ähnliche Arten). 

Pflanzung von Feldgehölzen mit 10 % standortgerechten Baumarten gebietseigener Herkünfte (z.B. Berg-Ahorn, Feld-

Ahorn, Spitz-Ahorn, Hainbuche, Winter-Linde oder ähnliche Arten) und 90 % standortgerechten Straucharten gebietseigener 

Herkünfte (z.B. Wild-Rosen – Rosa spec., Hasel – Corylus avellana, Schlehe – Prunus spinosa, Weißdorn – Crataegus 

monogyna oder ähnliche Arten) 

Zeitliche Zuordnung   Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten  

 Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten 

 Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Gesamtumfang der Maßnahme ca. 4,9 ha Landschaftsrasen 

10 Einzelbäume 

1.150 m2 Gehölzpflanzungen 

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG i. V. m. § 10 BayKompV) 

Zeitlich unbefristet. 

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG i. V. m. § 11 

BayKompV) 

Eigentum bzw. Grunderwerb durch Bundesfernstraßenverwaltung. 
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Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme zu Komplex Nr.: 9 G 

Projektbezeichnung 

BAB A 9 Berlin - München 

Ersatzneubau BW 373c 

A 9 über Äste A 3 

Bau-km 0+161 bis 1+561 

Vorhabenträger 

Freistaat Bayern 

Autobahndirektion Nordbayern 

Maßnahmen-Nr. 

9.1 G 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

Pflege der Flächen entsprechend den Ansprüchen - Pflege der fahrbahnnahen Flächen nach den Erfordernissen der 

Verkehrssicherheit durch mehrfache Mahd im Jahr; extensive Pflege der fahrbahnfernen Flächen durch 1 x jährliche Mahd 

bzw. Mahd alle 2 Jahre. 

Entwicklungs- und Unterhaltungspflege Bäume und Gehölze. Weitere Pflege nach den Erfordernissen der 

Wuchsentwicklung. 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

--- 
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Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme zu Komplex Nr.: 9 G 

Projektbezeichnung 

BAB A 9 Berlin - München 

Ersatzneubau BW 373c 

A 9 über Äste A 3 

Bau-km 0+161 bis 1+561 

Vorhabenträger 

Freistaat Bayern 

Autobahndirektion Nordbayern 

Maßnahmen-Nr. 

9.2 G 

Bezeichnung der Maßnahme 

9.2 G Zulassen eigenständiger Entwicklung 

Zu Maßnahmenkomplex: 4 G Gestaltung Umfeld des 

Brückenbauwerks 

Maßnahmentyp 

V  Vermeidungsmaßnahme  

A  Ausgleichsmaßnahme  

E  Ersatzmaßnahme  

G  Gestaltungsmaßnahme  

W  Waldersatz (ausschl. nach  
Waldrecht) 

Zusatzindex  

FFH  Maßnahme zur Schadensbegren-

zung bzw. Maßnahme zur Kohä-

renzsicherung  

CEF  funktionserhaltende Maßnahme  

FCS Maßnahme zur Sicherung eines 

günstigen Erhaltungszustandes  

zum Maßnahmenplan:  

Unterlage 9.2 Blatt 1 und 2 

Lage der Maßnahme 

Vorübergehend beanspruchte Flächen im Baufeld der Brückenerneuerung und unterhalb der 110-kV Leitungstrasse. 

Begründung der Maßnahme 

Ausgangszustand der Maßnahmenfläche 

Biotopstrukturen unterhalb der 110-kV-Leitung, Autobahnbegleitgrün. 

Ausführung der Maßnahme  

Beschreibung der Maßnahme 

Räumen der bauzeitlich beanspruchten Flächen (Entfernen von Fremdmaterial). 

Bodenlockerung. Zulassen einer selbständigen Vegetationsentwicklung entsprechend der Standortgegebenheiten (trocken, 

feucht) 

Zeitliche Zuordnung   Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten  

 Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten 

 Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Gesamtumfang der Maßnahme  rd. 24.900 m2 

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG i. V. m. § 10 BayKompV) 

--- 

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG i. V. m. § 11 

BayKompV) 

--- 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

--- 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

--- 
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Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme zu Komplex Nr.: 9 G 

Projektbezeichnung 

BAB A 9 Berlin - München 

Ersatzneubau BW 373c 

A 9 über Äste A 3 

Bau-km 0+161 bis 1+561 

Vorhabenträger 

Freistaat Bayern 

Autobahndirektion Nordbayern 

Maßnahmen-Nr. 

9.3 G 

Bezeichnung der Maßnahme 

9.3 G Aufbau Waldrand 

Zu Maßnahmenkomplex: 9 G Gestaltung Umfeld des 

Brückenbauwerks 

Maßnahmentyp 

V  Vermeidungsmaßnahme  

A  Ausgleichsmaßnahme  

E  Ersatzmaßnahme  

G  Gestaltungsmaßnahme  

W  Waldersatz (ausschl. nach  
Waldrecht) 

Zusatzindex  

FFH  Maßnahme zur Schadensbegren-

zung bzw. Maßnahme zur Kohä-

renzsicherung  

CEF  funktionserhaltende Maßnahme  

FCS Maßnahme zur Sicherung eines 

günstigen Erhaltungszustandes  

zum Maßnahmenplan:  

Unterlage 9.2 Blatt 1 

Lage der Maßnahme 

Im Baufeld liegende vorübergehend beanspruchte Waldflächen. 

Begründung der Maßnahme 

Ausgangszustand der Maßnahmenfläche 

Waldflächen. 

Ausführung der Maßnahme  

Beschreibung der Maßnahme 

Pflanzung von Laubgehölzen, Verwendung von gebietsheimischen, standortgerechten Gehölzen. 

Zeitliche Zuordnung   Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten  

 Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten 

 Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Gesamtumfang der Maßnahme  20.335 m2  

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG i. V. m. § 10 BayKompV) 

Zeitlich unbefristet. 

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG i. V. m. § 11 

BayKompV) 

Eigentum der Bundesfernstraßenverwaltung bzw. Übergabe an den Eigentümer nach Abnahme der Pflanzarbeiten. 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

Entwicklungs- und Unterhaltungspflege der Gehölze. 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

--- 
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4 Ausgleichsmaßnahmen 

Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme 

Projektbezeichnung 

BAB A 9 Berlin - München 

Ersatzneubau BW 373c 

A 9 über Äste A 3 

Bau-km 0+161 bis 1+561 

Vorhabenträger 

Freistaat Bayern 

Autobahndirektion Nordbayern 

Maßnahmen-Nr. 

10 A CEF 

Bezeichnung der Maßnahme 

10 A CEF Ersatzlebensraum für Reptilien 

Maßnahmentyp 

V  Vermeidungsmaßnahme  

A  Ausgleichsmaßnahme  

E  Ersatzmaßnahme  

G  Gestaltungsmaßnahme  

W  Waldersatz (ausschl. nach  

Waldrecht) 

Zusatzindex  

FFH  Maßnahme zur Schadensbegren-

zung bzw. Maßnahme zur Kohä-

renzsicherung  

CEF  funktionserhaltende Maßnahme  

FCS Maßnahme zur Sicherung eines 

günstigen Erhaltungszustandes  

zum Maßnahmenplan:  

Unterlage 9.2 Blatt 3 

Lage der Maßnahme  

Nordwestlich des BW 373c auf ehem. Rampe des Brückenbauwerks 402, Flur-Nr. 720/64 Gemarkung und gemeindefreies Ge-

biet Haimendorfer Forst 

Begründung der Maßnahme 

 Vermeidung für Konflikt   

 Ausgleich für Konflikt  1 H 

 Ersatz für Konflikt   

 Waldausgleich für   

 Maßnahme zur Schadensbegrenzung für:  

 Maßnahme zur Kohärenzsicherung für:  

 CEF-Maßnahme für  Reptilien 

 FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für  

Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang 

1 H: Anlagebedingter und baubedingter Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten für Reptilien. 

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen 

Es handelt sich um eine entsiegelte Straßenfläche der ehem. Rampe des Brückenbauwerks 402, auf dem sich ein sandiger 

Lebensraum mit trockenheitsliebenden Gras-/ Krautfluren entwickelt hat. 

Zielkonzeption der Maßnahme 

Ausgleich von Habitatverlusten. 

Ausführung der Maßnahme  

Beschreibung der Maßnahme 

Aufwertung der Fläche durch Habitatelemente für Reptilien: Einbringen von hohlraumreichen Winterquartieren (frostfreie 

Tiefe), Reisighaufen als Versteckmöglichkeit, Wurzelstöcken und Totholz als Sonnenplätze. 

Zeitliche Zuordnung   Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten: Einbringen der Strukturen vor Be-

ginn des Abfangs / Umsiedlung der Reptilien (Maßnahme 5 V) 

 Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten 

 Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Gesamtumfang der Maßnahme  6.000 m² 
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Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme 

Projektbezeichnung 

BAB A 9 Berlin - München 

Ersatzneubau BW 373c 

A 9 über Äste A 3 

Bau-km 0+161 bis 1+561 

Vorhabenträger 

Freistaat Bayern 

Autobahndirektion Nordbayern 

Maßnahmen-Nr. 

10 A CEF 

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG i. V. m. § 10 BayKompV) 

Zeitlich unbefristet. 

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG i. V. m. § 11 

BayKompV) 

Eigentumsfläche der Bundesfernstraßenverwaltung. 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

Dauerhaftes Offenhalten der Fläche und ggf. Ersatz / Austausch von Strukturen. 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

Regelmäßige Kontrolle auf Funktionstüchtigkeit. 
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Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme 

Projektbezeichnung 

BAB A 9 Berlin - München 

Ersatzneubau BW 373c 

A 9 über Äste A 3 

Bau-km 0+161 bis 1+561 

Vorhabenträger 

Freistaat Bayern 

Autobahndirektion 
Nordbayern 

Maßnahmen-Nr. 

11 A CEF 

Bezeichnung der Maßnahme 

11 A CEF Fledermaus-Ersatzquartiere 

für Verlust Habitatbäume 

Maßnahmentyp 

V  Vermeidungsmaßnahme  

A  Ausgleichsmaßnahme  

E  Ersatzmaßnahme  

G  Gestaltungsmaßnahme  

W  Waldersatz (ausschl. nach  

Waldrecht) 

Zusatzindex  

FFH  Maßnahme zur Schadensbegrenzung bzw. Maßnahme zur 

Kohärenzsicherung  

CEF  funktionserhaltende Maßnahme  

FCS Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszu-

standes  

zum Maßnahmenplan:  

ohne Verortung im Plan 

Lage der Maßnahme  

Waldflächen im Umfeld des neuen Brückenbauwerks (Nürnberger Reichswald). 

Begründung der Maßnahme 

 Vermeidung für Konflikt   

 Ausgleich für Konflikt  2 H 

 Ersatz für Konflikt   

 Waldausgleich für   

 Maßnahme zur Schadensbegrenzung für:  

 Maßnahme zur Kohärenzsicherung für:  

 CEF-Maßnahme für  Fledermäuse, die Baum-Quartiere nutzen 

 FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für  

Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang 

2 H: Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Fledermäusen (zwei Höhlen-/ Spaltenbäume). 

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen 

Bestehende geeignete Bäume im Nürnberger Reichswald im Umfeld des BW 373c. 

Zielkonzeption der Maßnahme 

Ausgleich von Habitatverlusten. 

Ausführung der Maßnahme  

Beschreibung der Maßnahme 

Aufhängen von 8 Fledermaus-Flachkästen und 2 Fledermaus-Großkästen.  

(4 Fledermaus-Flachkästen und 1 Fledermaus-Großkasten pro entfallendem Habitatbaum). 

Zeitliche Zuordnung   Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten:  

Durchführung vor Beginn der Fällung der Habitatbäume 

 Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten 

 Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Gesamtumfang der Maßnahme  8 Fledermaus-Flachkästen und 2 Fledermaus-Großkästen 

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG i. V. m. § 10 BayKompV) 

20 Jahre 
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Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme 

Projektbezeichnung 

BAB A 9 Berlin - München 

Ersatzneubau BW 373c 

A 9 über Äste A 3 

Bau-km 0+161 bis 1+561 

Vorhabenträger 

Freistaat Bayern 

Autobahndirektion 
Nordbayern 

Maßnahmen-Nr. 

11 A CEF 

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG i. V. m. § 11 

BayKompV) 

Nutzungsvereinbarungen. 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

Jährliche Säuberung der Kästen, gegebenenfalls Reparatur oder Ersatz kaputter Kästen 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

Kontrolle im Zuge der jährlichen Säuberung 
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Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme 

Projektbezeichnung 

BAB A 9 Berlin - München 

Ersatzneubau BW 373c 

A 9 über Äste A 3 

Bau-km 0+161 bis 1+561 

Vorhabenträger 

Freistaat Bayern 

Autobahndirektion Nordbayern 

Maßnahmen-Nr. 

12 A CEF 

Bezeichnung der Maßnahme 

12 A CEF Brutvogel-Ersatzquartiere für Verlust Habi-

tatbäume 

Maßnahmentyp 

V  Vermeidungsmaßnahme  

A  Ausgleichsmaßnahme  

E  Ersatzmaßnahme  

G  Gestaltungsmaßnahme  

W  Waldersatz (ausschl. nach  

Waldrecht) 

Zusatzindex  

FFH  Maßnahme zur Schadensbegren-

zung bzw. Maßnahme zur Kohä-

renzsicherung  

CEF  funktionserhaltende Maßnahme  

FCS Maßnahme zur Sicherung eines 

günstigen Erhaltungszustandes  

zum Maßnahmenplan:  

ohne Verortung im Plan 

Lage der Maßnahme  

Waldflächen im Umfeld des neuen Brückenbauwerks (Nürnberger Reichswald). 

Begründung der Maßnahme 

 Vermeidung für Konflikt   

 Ausgleich für Konflikt  2 H 

 Ersatz für Konflikt   

 Waldausgleich für   

 Maßnahme zur Schadensbegrenzung für:  

 Maßnahme zur Kohärenzsicherung für:  

 CEF-Maßnahme für  höhlenbrütende Vogelarten 

 FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für  

Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang 

2 H: Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Vögeln (zwei Höhlenbäume). 

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen 

Bestehende geeignete Bäume im Nürnberger Reichswald im Umfeld des BW 373c. 

Zielkonzeption der Maßnahme 

Ausgleich für den Habitatverlusten. 

Ausführung der Maßnahme  

Beschreibung der Maßnahme 

Aufhängen von insgesamt 6 Vogelnistkästen (3 Nistkästen pro entfallendem Habitatbaum). 

Zeitliche Zuordnung   Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten  

Durchführung mind. 1 Jahr vor Beginn der Fällung der Habitatbäume 

 Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten 

 Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Gesamtumfang der Maßnahme  6 Vogel-Nistkästen 

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG i. V. m. § 10 BayKompV) 

20 Jahre 
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Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme 

Projektbezeichnung 

BAB A 9 Berlin - München 

Ersatzneubau BW 373c 

A 9 über Äste A 3 

Bau-km 0+161 bis 1+561 

Vorhabenträger 

Freistaat Bayern 

Autobahndirektion Nordbayern 

Maßnahmen-Nr. 

12 A CEF 

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG i. V. m. § 11 

BayKompV) 

Nutzungsvereinbarungen. 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

Jährliche Säuberung der Kästen, gegebenenfalls Reparatur oder Ersatz kaputter Kästen 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

Kontrolle im Zuge der jährlichen Säuberung. 
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Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme 

Projektbezeichnung 

BAB A 9 Berlin - München 

Ersatzneubau BW 373c 

A 9 über Äste A 3 

Bau-km 0+161 bis 1+561 

Vorhabenträger 

Freistaat Bayern 

Autobahndirektion 
Nordbayern 

Maßnahmen-Nr. 

13 A CEF 

Bezeichnung der Maßnahme 

13 A CEF Fledermausfreundliche Gestal-

tung Brückenbauwerk 

Maßnahmentyp 

V  Vermeidungsmaßnahme  

A  Ausgleichsmaßnahme  

E  Ersatzmaßnahme  

G  Gestaltungsmaßnahme  

W  Waldersatz (ausschl. nach  

Waldrecht) 

Zusatzindex  

FFH  Maßnahme zur Schadensbegrenzung bzw. Maßnahme zur 

Kohärenzsicherung  

CEF  funktionserhaltende Maßnahme  

FCS Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszu-

standes  

zum Maßnahmenplan:  

Unterlage 9.2 Blatt 1 

Lage der Maßnahme  

Lage im und am neuen BW 373c. 

Begründung der Maßnahme 

 Vermeidung für Konflikt   

 Ausgleich für Konflikt  1 H 

 Ersatz für Konflikt   

 Waldausgleich für   

 Maßnahme zur Schadensbegrenzung für:  

 Maßnahme zur Kohärenzsicherung für:  

 CEF-Maßnahme für  Großes Mausohr 

 FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für  

Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang 

1 H: Verlust einer Fortpflanzungsstätte des Großen Mausohrs im alten Brückenbauwerk durch Abbruch. 

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen 

Neues Brückenbauwerk. 

Zielkonzeption der Maßnahme 

Ausgleich von Habitatverlusten. 

Ausführung der Maßnahme  

Beschreibung der Maßnahme 

Zur Schaffung von Hangplätzen für das Große Mausohr: Herstellen einer Einflugmöglichkeit in das Innere des Brückenbau-

werks und Installation von zwei Bereichen mit mehreren Hangbrettern (sägeraue Fichtenbretter) und Aufhängen mehrerer 

wartungsfreier Flachkästen als Hangplätze für Wochenstuben des Großen Mausohrs. 

Zeitliche Zuordnung   Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten  

 Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten: Im Zuge der Herstellung des neuen Brü-

ckenbauwerks, vor Abbruch des alten Bauwerks 

 Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Gesamtumfang der Maßnahme  12 Fledermaus-Flachkästen, sägeraue Fichtenbretter 

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG i. V. m. § 10 BayKompV) 

Zeitlich unbefristet. 
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Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme 

Projektbezeichnung 

BAB A 9 Berlin - München 

Ersatzneubau BW 373c 

A 9 über Äste A 3 

Bau-km 0+161 bis 1+561 

Vorhabenträger 

Freistaat Bayern 

Autobahndirektion 
Nordbayern 

Maßnahmen-Nr. 

13 A CEF 

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG i. V. m. § 11 

BayKompV) 

Verbleib im Eigentum der Bundesfernstraßenverwaltung. 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

Jährliche Säuberung der Kästen.  

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

Kontrolle der Durchführung der Maßnahme durch Umweltbaubegleitung. Regelmäßige Kontrolle auf Funktionstüchtigkeit 

v.a. in den ersten zwei Jahren. 
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Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme 

Projektbezeichnung 

BAB A 9 Berlin - München 

Ersatzneubau BW 373c 

A 9 über Äste A 3 

Bau-km 0+161 bis 1+561 

Vorhabenträger 

Freistaat Bayern 

Autobahndirektion Nordbayern 

Maßnahmen-Nr. 

14 A 

Bezeichnung der Maßnahme 

14 A Entsiegelungsfläche Sandlebensraum 

Maßnahmentyp 

V  Vermeidungsmaßnahme  

A  Ausgleichsmaßnahme  

E  Ersatzmaßnahme  

G  Gestaltungsmaßnahme  

W  Waldersatz (ausschl. nach  

Waldrecht) 

Zusatzindex  

FFH  Maßnahme zur Schadensbegren-

zung bzw. Maßnahme zur Kohä-

renzsicherung  

CEF  funktionserhaltende Maßnahme  

FCS Maßnahme zur Sicherung eines 

günstigen Erhaltungszustandes  

zum Maßnahmenplan:  

Unterlage 9.2 Blatt 1 

Lage der Maßnahme  

Westlich der südlichen Brückenrampe des BW 373c, Flur-Nr. 263/8 Gemarkung und gemeindefreies Gebiet Brunn. 

Begründung der Maßnahme 

 Vermeidung für Konflikt   

 Ausgleich für Konflikt  1 B, 1 Bo 

 Ersatz für Konflikt   

 Waldausgleich für   

 Maßnahme zur Schadensbegrenzung für:  

 Maßnahme zur Kohärenzsicherung für:  

 CEF-Maßnahme für  

 FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für  

Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang 

1 B: Anlagebedingter und baubedingter Verlust von Straßenbegleitgrün. 

1 Bo: Anlagebedingter Verlust von Bodenfunktionen durch Neuversiegelung. 

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen 

ehem. BAB-Verkehrsfläche, Verkehrsbegleitgrün. 

Zielkonzeption der Maßnahme 

Ausgleich für den Verlust von Biotopfunktionen und Bodenfunktionen. 

Ausführung der Maßnahme  

Beschreibung der Maßnahme 

Nach Entfernung des Straßenoberbaus flächiges Aufbringen von Sand. Selbständige Vegetationsentwicklung (anfangs 

standortgerechte, trockenheitsliebende Gras-/ Krautfluren, später Gehölzentwicklung). 

Zeitliche Zuordnung   Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten  

 Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten 

 Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Gesamtumfang der Maßnahme  2.248 m² 

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG i. V. m. § 10 BayKompV) 

Zeitlich unbefristet. 
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Maßnahmenblätter   Ersatzneubau BW 373 c, A 9 über Äste A 3 
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Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme 

Projektbezeichnung 

BAB A 9 Berlin - München 

Ersatzneubau BW 373c 

A 9 über Äste A 3 

Bau-km 0+161 bis 1+561 

Vorhabenträger 

Freistaat Bayern 

Autobahndirektion Nordbayern 

Maßnahmen-Nr. 

14 A 

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG i. V. m. § 11 

BayKompV) 

Eigentumsfläche der Bundesfernstraßenverwaltung. 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

Offenhalten und Begrenzung des Gehölzaufwuchses durch regelmäßige Mahd und Gehölzentnahmen. 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

---. 
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Maßnahmenblatt – Komplex 

Projektbezeichnung 

BAB A 9 Berlin - München 

Ersatzneubau BW 373c 

A 9 über Äste A 3 

Bau-km 0+161 bis 1+561 

Vorhabenträger 

Freistaat Bayern 

Autobahndirektion Nordbayern 

Maßnahmenkomplex-Nr. 

15 A 

Bezeichnung des Maßnahmenkomplexes  

15 A Ersatzaufforstung Bannwald 

Maßnahmentyp 

V  Vermeidungsmaßnahme  

A  Ausgleichsmaßnahme  

E  Ersatzmaßnahme  

G  Gestaltungsmaßnahme  

W  Waldersatz (ausschl. nach  
Waldrecht) 

Zusatzindex  

FFH  Maßnahme zur Schadensbegrenzung 

bzw. Maßnahme zur Kohärenzsiche-

rung  

CEF  funktionserhaltende Maßnahme  

FCS Maßnahme zur Sicherung eines günsti-

gen Erhaltungszustandes  

Zugehörige Maßnahmen zum Maßnahmenkomplex 

15.1 A Ersatzaufforstung Bannwald – Teilfläche 01 

15.2 A Ersatzaufforstung Bannwald -  

15.3 A Ersatzaufforstung Bannwald 

zum Maßnahmenübersichts- / Maßnahmenplan:  

Unterlage 9.2 Blatt 1 

Lage des Maßnahmenkomplexes 

Westlich der beiden Brückenrampen des BW 373c, im Anschluss an bestehenden Bannwald 

Begründung der Maßnahme 

 Vermeidung für Konflikt   

 Ausgleich für Konflikt  2 B, 2 Bo, 2 K, 2 L 

 Ersatz für Konflikt   

 Waldausgleich für  Verlust von Bannwald 

 Maßnahme zur Schadensbegrenzung für. 

 Maßnahme zur Kohärenzsicherung für:  

 CEF-Maßnahme für  

 FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für 

Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang 

2 B: Anlagebedingter und vorübergehender Verlust der Biotopfunktion von Waldflächen. 

2 Bo: Anlagebedingter Verlust von Bodenfunktionen durch Neuversiegelung, vorübergehende Beeinträchtigung von 

Bodenfunktionen durch bauzeitliche Flächeninanspruchnahme. 

2 K: Anlagebedingter bzw. vorübergehender Verlust von regionalem Klimaschutzwald. 

2 L: randliche vorübergehende Inanspruchnahme von Wald mit besonderer Bedeutung für die Erholung. 

Zielkonzeption der Maßnahme 

Ausgleich für den Verlust von Bannwald. Ausgleich bzw. Wiederherstellung der Biotopfunktionen und Bodenfunktionen. 

Ausgleich für den Verlust von Klimaschutzwald 

Gesamtumfang des Maßnahmenkomplexes 15.1 A – 15.3 A: 16.780 m2 
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Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme zu Komplex Nr.: 15 A 

Projektbezeichnung 

BAB A 9 Berlin - München 

Ersatzneubau BW 373c 

A 9 über Äste A 3 

Bau-km 0+161 bis 1+561 

Vorhabenträger 

Freistaat Bayern 

Autobahndirektion Nordbayern 

Maßnahmen-Nr. 

15.1 A 

Bezeichnung der Maßnahme 

15.1 A Ersatzaufforstung Bannwald –  

Teilfläche 01 

Zu Maßnahmenkomplex: 15 A Ersatzaufforstung Bannwald  

Maßnahmentyp 

V  Vermeidungsmaßnahme  

A  Ausgleichsmaßnahme  

E  Ersatzmaßnahme  

G  Gestaltungsmaßnahme  

W  Waldersatz (ausschl. nach  
Waldrecht) 

Zusatzindex  

FFH  Maßnahme zur Schadensbegren-

zung bzw. Maßnahme zur Kohä-

renzsicherung  

CEF  funktionserhaltende Maßnahme  

FCS Maßnahme zur Sicherung eines 

günstigen Erhaltungszustandes  

zum Maßnahmenplan:  

Unterlage 9.2 Blatt 1 

Lage der Maßnahme 

Flur-Nr. 263/8 Gemarkung und gemeindefreies Gebiet Brunn 

Begründung der Maßnahme 

Ausgangszustand der Maßnahmenfläche 

ehem. BAB-Verkehrsfläche, Verkehrsbegleitgrün, Nadelholzforst 

Ausführung der Maßnahme  

Beschreibung der Maßnahme 

Pflanzung von Laubgehölzen, Verwendung von gebietsheimischen, standortgerechten Gehölzen gem. forstlichen Vorgaben. 

Aufforstung eines standortgerechten Laubholzbestandes mit Baumarten aus forstlichen Herkünften entsprechend FoVG. 

Zeitliche Zuordnung   Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten  

 Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten 

 Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Gesamtumfang der Maßnahme  6.723 m2 

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG i. V. m. § 10 BayKompV) 

Zeitlich unbefristet. 

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG i. V. m. § 11 

BayKompV) 

Eigentumsfläche der Bundesfernstraßenverwaltung. 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

Entwicklungspflege der Waldfläche. Extensive waldbauliche Pflege. 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

--- 
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Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme zu Komplex Nr.: 15 A 

Projektbezeichnung 

BAB A 9 Berlin - München 

Ersatzneubau BW 373c 

A 9 über Äste A 3 

Bau-km 0+161 bis 1+561 

Vorhabenträger 

Freistaat Bayern 

Autobahndirektion Nordbayern 

Maßnahmen-Nr. 

15.2 A 

Bezeichnung der Maßnahme 

15.2 A Ersatzaufforstung Bannwald –  

Teilfläche 02 

Zu Maßnahmenkomplex: 15 A Ersatzaufforstung Bannwald  

Maßnahmentyp 

V  Vermeidungsmaßnahme  

A  Ausgleichsmaßnahme  

E  Ersatzmaßnahme  

G  Gestaltungsmaßnahme  

W  Waldersatz (ausschl. nach  
Waldrecht) 

Zusatzindex  

FFH  Maßnahme zur Schadensbegren-

zung bzw. Maßnahme zur Kohä-

renzsicherung  

CEF  funktionserhaltende Maßnahme  

FCS Maßnahme zur Sicherung eines 

günstigen Erhaltungszustandes  

zum Maßnahmenplan:  

Unterlage 9.2 Blatt 1 

Lage der Maßnahme 

Flur-Nr. 263/8 Gemarkung und gemeindefreies Gebiet Brunn 

Begründung der Maßnahme 

Ausgangszustand der Maßnahmenfläche 

ehem. BAB-Verkehrsfläche, Verkehrsbegleitgrün 

Ausführung der Maßnahme  

Beschreibung der Maßnahme 

Pflanzung von Laubgehölzen, Verwendung von gebietsheimischen, standortgerechten Gehölzen gem. forstlichen Vorgaben. 

Aufforstung eines standortgerechten Laubholzbestandes mit Baumarten aus forstlichen Herkünften entsprechend FoVG. 

Zeitliche Zuordnung   Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten  

 Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten 

 Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Gesamtumfang der Maßnahme  3.179 m2 

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG i. V. m. § 10 BayKompV) 

Zeitlich unbefristet. 

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG i. V. m. § 11 

BayKompV) 

Eigentumsfläche der Bundesfernstraßenverwaltung. 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

Entwicklungspflege der Waldfläche. Extensive waldbauliche Pflege. 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

---. 
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Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme zu Komplex Nr.: 15 A 

Projektbezeichnung 

BAB A 9 Berlin - München 

Ersatzneubau BW 373c 

A 9 über Äste A 3 

Bau-km 0+161 bis 1+561 

Vorhabenträger 

Freistaat Bayern 

Autobahndirektion Nordbayern 

Maßnahmen-Nr. 

15.3 A 

Bezeichnung der Maßnahme 

15.3 A Ersatzaufforstung Bannwald –  

Teilfläche 03 

Zu Maßnahmenkomplex: 15 A Ersatzaufforstung Bannwald  

Maßnahmentyp 

V  Vermeidungsmaßnahme  

A  Ausgleichsmaßnahme  

E  Ersatzmaßnahme  

G  Gestaltungsmaßnahme  

W  Waldersatz (ausschl. nach  
Waldrecht) 

Zusatzindex  

FFH  Maßnahme zur Schadensbegren-

zung bzw. Maßnahme zur Kohä-

renzsicherung  

CEF  funktionserhaltende Maßnahme  

FCS Maßnahme zur Sicherung eines 

günstigen Erhaltungszustandes  

zum Maßnahmenplan:  

Unterlage 9.2 Blatt 1 

Lage der Maßnahme 

Flur-Nr. 263/8 Gemarkung und gemeindefreies Gebiet Brunn 

Flur-Nr. 720/64 und 722/ 1 Gemarkung und gemeindefreies Gebiet Haimendorfer Forst 

Begründung der Maßnahme 

Ausgangszustand der Maßnahmenfläche 

ehem. BAB-Verkehrsfläche, Verkehrsbegleitgrün 

Ausführung der Maßnahme  

Beschreibung der Maßnahme 

Pflanzung von Laubgehölzen, Verwendung von gebietsheimischen, standortgerechten Gehölzen gem. forstlichen Vorgaben. 

Aufforstung eines standortgerechten Laubholzbestandes mit Baumarten aus forstlichen Herkünften entsprechend FoVG. 

Zeitliche Zuordnung   Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten  

 Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten 

 Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Gesamtumfang der Maßnahme  6.878 m2 

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG i. V. m. § 10 BayKompV) 

Zeitlich unbefristet. 

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG i. V. m. § 11 

BayKompV) 

Eigentumsfläche der Bundesfernstraßenverwaltung. 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

Entwicklungspflege der Waldfläche. Extensive waldbauliche Pflege. 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

--- 
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Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme 

Projektbezeichnung 

BAB A 9 Berlin - München 

Ersatzneubau BW 373c 

A 9 über Äste A 3 

Bau-km 0+161 bis 1+561 

Vorhabenträger 

Freistaat Bayern 

Autobahndirektion Nordbayern 

Maßnahmen-Nr. 

16 A 

Bezeichnung der Maßnahme 

16 A Naturnahe Gestaltung Schneidersbach 

Maßnahmentyp 

V  Vermeidungsmaßnahme  

A  Ausgleichsmaßnahme  

E  Ersatzmaßnahme  

G  Gestaltungsmaßnahme  

W  Waldersatz (ausschl. nach  

Waldrecht) 

Zusatzindex  

FFH  Maßnahme zur Schadensbegren-

zung bzw. Maßnahme zur Kohä-

renzsicherung  

CEF  funktionserhaltende Maßnahme  

FCS Maßnahme zur Sicherung eines 

günstigen Erhaltungszustandes  

zum Maßnahmenplan:  

Unterlage 9.2 Blatt 1 

Lage der Maßnahme  

Westlich der südlichen Rampe des BW 373c, 

Flur-Nr. 274/1 Gemarkung und gemeindefreies Gebiet Brunn, Flur-Nr. 722 Gemarkung und gemeindefreies Gebiet Haimen-

dorfer Forst 

Begründung der Maßnahme 

 Vermeidung für Konflikt   

 Ausgleich für Konflikt  2 B, 3 B, 2 H, 2 Bo 

 Ersatz für Konflikt   

 Waldausgleich für   

 Maßnahme zur Schadensbegrenzung für:  

 Maßnahme zur Kohärenzsicherung für:  

 CEF-Maßnahme für  

 FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für  

Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang 

2 B, 3 B: Anlagebedingter und baubedingter Verlust von Biotopfunktionen. 

2 H: Vorübergehende Inanspruchnahme Lebensraum Schneidersbach. 

2 Bo: Anlagebedingter Verlust von Bodenfunktionen durch Neuversiegelung, vorübergehende Beeinträchtigung von 

Bodenfunktionen durch bauzeitliche Flächeninanspruchnahme. 

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen 

Naturferner Grabenabschnitt Schneidersbach. artenarme Säume und Staudenfluren, Nadelholzforste 

Zielkonzeption der Maßnahme 

Wiederherstellung der Biotopfunktion des begradigten Schneidersbachs. 

Ausführung der Maßnahme  
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Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme 

Projektbezeichnung 

BAB A 9 Berlin - München 

Ersatzneubau BW 373c 

A 9 über Äste A 3 

Bau-km 0+161 bis 1+561 

Vorhabenträger 

Freistaat Bayern 

Autobahndirektion Nordbayern 

Maßnahmen-Nr. 

16 A 

Beschreibung der Maßnahme 

Herstellen eines geschwungenen Gewässerlaufs mit naturnaher Ufergestaltung (samt Uferabtrag) und Entwicklung des ge-

wässerbegleitenden Waldbestands zu einem naturnahen Bruchwald durch Initialpflanzungen und Waldumbau.  

Die erforderlichen Erdarbeiten werden überwiegend von Osten, und damit über die vorgesehene Brücken-/ Baustellenfläche 

erfolgen. Der Bodenabtrag und die Ausmodellierungen des Gewässers sollen möglichst schonend und ohne größeren Maschi-

neneinsatz durchgeführt werden. Das eigendynamische Potential wird zur Gewässerlaufmodellierung genutzt und weiterhin 

gefördert. Setzhölzer (Weiden) und Erlenpflanzungen mit Einbringen von Totholz (Wurzelstöcke) ergänzen die Bodenarbei-

ten. Die Maßnahme wird über eine Landschaftspflegerische Ausführungsplanung (LAP) konkretisiert. 

Zeitliche Zuordnung   Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten  

 Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten 

 Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Gesamtumfang der Maßnahme  9.146 m² 

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG i. V. m. § 10 BayKompV) 

Zeitlich unbefristet. 

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG i. V. m. § 11 

BayKompV) 

Grunderwerb durch Bundesfernstraßenverwaltung. 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

Weitestgehend selbständige Entwicklung. 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

--- 
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Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme 

Projektbezeichnung 

BAB A 9 Berlin - München 

Ersatzneubau BW 373c 

A 9 über Äste A 3 

Bau-km 0+161 bis 1+561 

Vorhabenträger 

Freistaat Bayern 

Autobahndirektion Nordbayern 

Maßnahmen-Nr. 

17 A 

Bezeichnung der Maßnahme 

17 A Extensivgrünland Kleinschwarzenlohe 

Maßnahmentyp 

V  Vermeidungsmaßnahme  

A  Ausgleichsmaßnahme  

E  Ersatzmaßnahme  

G  Gestaltungsmaßnahme  

W  Waldersatz (ausschl. nach  

Waldrecht) 

Zusatzindex  

FFH  Maßnahme zur Schadensbegren-

zung bzw. Maßnahme zur Kohä-

renzsicherung  

CEF  funktionserhaltende Maßnahme  

FCS Maßnahme zur Sicherung eines 

günstigen Erhaltungszustandes  

zum Maßnahmenplan:  

Unterlage 9.2 Blatt 4 

Lage der Maßnahme  

SW Wendelstein 

Flur-Nr. 287/4, 286/23 Gemarkung Kleinschwarzenlohe, Gemeinde Wendelstein, Landkreis Roth 

Begründung der Maßnahme 

 Vermeidung für Konflikt   

 Ausgleich für Konflikt  2 B 

 Ersatz für Konflikt   

 Waldausgleich für   

 Maßnahme zur Schadensbegrenzung für:  

 Maßnahme zur Kohärenzsicherung für:  

 CEF-Maßnahme für  

 FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für  

Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang 

2 B: Anlagebedingter und baubedingter Verlust von Biotopfunktionen. 

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen 

Intensivgrünland (G11) 

Zielkonzeption der Maßnahme 

Extensivierung, Wiederherstellung der Biotopfunktion. 

Ausführung der Maßnahme  

Beschreibung der Maßnahme 

Erhöhung der Artenzahl und Deckung der wiesentypischen krautigen Blütenpflanzen durch umbruchlose Nachsaat, Verwen-

dung von naturraumtreuem Saatgut. Pflege gemäß untenstehenden Hinweisen. 

Zeitliche Zuordnung   Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten  

 Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten 

 Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Gesamtumfang der Maßnahme  14.254 m² 

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG i. V. m. § 10 BayKompV) 

Zeitlich unbefristet. 
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Maßnahmenblatt – Einzelmaßnahme 

Projektbezeichnung 

BAB A 9 Berlin - München 

Ersatzneubau BW 373c 

A 9 über Äste A 3 

Bau-km 0+161 bis 1+561 

Vorhabenträger 

Freistaat Bayern 

Autobahndirektion Nordbayern 

Maßnahmen-Nr. 

17 A 

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG i. V. m. § 11 

BayKompV) 

Grunderwerb durch Bundesfernstraßenverwaltung. 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

2-mal jährliche Mahd mi Abfuhr des Mahdguts, erste Mahd nicht vor Ende Juni, Verzicht auf Düngung und Einsatz von Pflan-

zenschutzmitteln.  

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

--- 

 


